
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO TÉRREO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA YOUSSEF ISMAIL MANSOUR, "QUADRA M-4" LOTES " 01/02/03/04/05/06/34/35/36/37/38/39"
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES MÊS  1 MÊS  2 MÊS  3 MÊS  4 MÊS  5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 TOTAL

1.0 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES298.362,40 60,00% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08%

179.017,44 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 9.180,38 298.362,40

2.1 FUNDAÇÃO 311.993,03 50% 50%

155.996,52 155.996,52 311.993,03

2.2 ESTRUTURA 520.292,63 25% 25% 25% 25%

130.073,16 130.073,16 130.073,16 130.073,16 520.292,63

3.0 COBERTURA 644.725,29 25% 25% 15% 20% 15%

161.181,32 161.181,32 96.708,79 128.945,06 96.708,79 644.725,30

4.0 PAREDES E PAINÉIS 360.206,31 10% 20% 20% 20% 30%

36.020,63 72.041,26 72.041,26 72.041,26 108.061,89 360.206,32

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 33.811,44 15% 20% 20% 20% 25%

5.071,72 6.762,29 6.762,29 6.762,29 8.452,86 33.811,44

6.1 PISOS 366.311,18 20% 20% 20% 20% 20%

73.262,24 73.262,24 73.262,24 73.262,24 73.262,24 366.311,18

6.2 PAREDES 458.638,19 10% 15% 25% 25% 25%

45.863,82 68.795,73 114.659,55 114.659,55 114.659,55 458.638,19

6.3 TETOS 114.984,31 10% 15% 25% 25% 25%

11.498,43 17.247,65 28.746,08 28.746,08 28.746,08 114.984,31

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 92.958,62 20% 20% 20% 20% 20%

18.591,72 18.591,72 18.591,72 18.591,72 18.591,72 92.958,62

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 148.341,02 20% 20% 20% 20% 20%

29.668,20 29.668,20 29.668,20 29.668,20 29.668,20 148.341,02

7.3 VIDRO 46.753,59 75% 25%

35.065,19 11.688,40 46.753,59

8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 503.505,48 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 38.731,19 503.505,48

9.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 239.583,39 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 18.429,49 239.583,39

10.0 COMUNICAÇÃO VISUAL 3.213,69 100%

3.213,69 3.213,69

11.0 MURO 232.382,62 25% 25% 25% 25%

58.095,65 58.095,65 58.095,65 58.095,65 232.382,62

12.0 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 37.577,98 100%

37.577,98 37.577,98

PORCENTAGEM MENSAL 100,00% 7,59% 7,98% 8,10% 9,03% 8,43% 7,87% 8,86% 8,85% 7,51% 7,51% 7,16% 3,49% 3,61% 4,01% _

PORCENTAGEM ACUMULADA - - - - - - - - - - - - - - 7,59% 15,58% 23,68% 32,71% 41,14% 49,01% 57,87% 66,71% 74,22% 81,72% 88,89% 92,38% 95,99% 100,00% _

VALOR MENSAL 4.413.641,18 335.013,96 352.410,74 357.595,54 398.687,89 371.926,56 347.351,91 391.069,62 390.421,35 331.268,85 331.268,85 316.102,27 154.104,92 159.501,91 176.916,79 _

VALOR ACUMULADO - - - - - - - - - - - - - - 335.013,96 687.424,69 1.045.020,24 1.443.708,12 1.815.634,69 2.162.986,60 2.554.056,21 2.944.477,57 3.275.746,42 3.607.015,27 3.923.117,54 4.077.222,46 4.236.724,37 4.413.641,18 4.413.641,18

Birigui, 23 de Julho de 2.019.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


